



SUD VIENNE COORDINATION

OPC · COORDINATION · PLANNING · ASSISTANCE PROJET

Coordination de projets et maîtrise des délais

Planifier, coordonner les intervenants et anticiper les interfaces pour sécuriser l'avancement de vos opérations.

NOS MISSIONS

OPC

Ordonnancement des tâches, coordination des intervenants, coordination des interfaces et suivi des jalons jusqu'à la réception.

Planning

Construction et mise à jour des plannings directeurs et détaillés. Identification des dépendances, jalons et chemin critique.

Suivi & coordination

Réunions de coordination, contrôle de l'avancement, gestion des actions, anticipation des dérives et traçabilité des décisions.

Assistance projet & DCE

Préparation des consultations, analyse comparative des offres, suivi documentaire et appui à la coordination de l'opération.

UNE APPROCHE STRUCTURÉE

Préparer → Planifier → Coordonner → Suivre → Réceptionner

Une expérience de projet au service du chantier

SVC s'appuie sur une expérience de conduite et de coordination de projets techniques pour apporter à chaque opération des méthodes éprouvées de planification, de suivi et de coordination.

Architectes · Maîtres d'œuvre · BET · Entreprises · Maîtres d'ouvrage · Collectivités